

A vezetékrekonstrukció munkálatai

A Lakatos úti gerincvezeték rekonstrukciós beruházásához kapcsolódó közbeszerzési eljárások — úgy a távvezetékre, mint a kivitelezésre — 2005 júniusáig sikeresen lezárultak, így a **beruházás kivitelezése 2005. június 15-én** — az előre eltervezett időpontban — **kezdődött meg és 2005. október 26-án fejeződött be.**

A projektmenedzsment az **Energetikai és Rendszerirányítási Osztály** koordinálásával valósult meg. Az alábbiakban bemutatunk néhány, az eredeti vezeték igen rossz állapotát, illetve a kivitelezési munkálatokat illusztráló fényképfelvételt, továbbá szemléltetjük a rekonstrukciós terület helyreállított állapotát.



