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Bevezet 6 rendelkezések

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint Ajanlatkéré6 2007. november 29-én megjelent
Részvételi felhivasa, a 2008. februar 06-an megkuldétt kdzvetlen ajanlattétel
felhivasa és ajanlatkérési dokumentacidja, valamint a Vallalkozé 2007. januar 10-én
benyujtott részvételi jelentkezése és a 2008. marcius 10-én tett végsé ajanlata
alapjan készllt, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik.

A felek kozotti jogvita elbiralasahoz a szerzdédés rendelkezéseit kell figyelembe
venni. Amennyiben a szerz6dés a vitas kérdésre nem tartalmaz rendelkezést,
sorrendben az ajanlat, az ajanlati felhivas, illetve az ajanlatkérési dokumentéacio
tartalma az irdnyado.

1. A szerz 6édés targya

A Megrendel6 Dél-Budapest Il. lzemegysége teriletén lévé hékdzpontok rendeltetés
szerinti Uzemvitelhez szikségessé vald, az alabbiakban részletezett kivitelezési
munkak elvégzése:

A) a meglévé hoékdzponti berendezések — hdcseréldk, szivattyuk, tagulasi
tartdlyok, hasznalati melegviz (késébb) HMV tarolok, szabalyozo
berendezések — Utemezett javitasaval, cseréjével, beépitésével, bontasaval
kapcsolatos épuletgépészeti és villanyszerelési munkak elvégzése,

B) a megléevé hékozponti berendezések — hdécserélék, szivattydk, tagulasi
tartdlyok, HMV téroldék, szabdlyozé berendezések - nem tervezhetd,
surg6sséggel torténd hibaelharitasaval kapcsolatos éplletgépészeti és
villanyszerelési munkak elvégzése.

A) a meglévd hokozponti berendezések itemezett cseréje:

Ebbe a korbe tartoznak azok a nem sirgésségi jellegl hibaelharitasi munkak melyek
kozvetlenil nem fenyegetik a szolgaltatds folyamatossagat, de elvégzésik az
Uzembiztonsag érdekében sziikséges.
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B) a meglévd hékodzponti berendezések siirgésséqgel torténd cseréje (hibaelharitas):

A Vallalkozénak az év és napszaktol, hétvégétdél fuggetlenll 24 6ran belil meg kell
kezdeni a hiba elharitasat ugy, hogy azt kévetden folyamatos munkavégzessel kell a
szolgaltatas mielébbi helyreallitasaban kdzremuakodni.

2. A keretszerz 6dés értéke
A keretszerz6édés nettd értéke:77.000.000,- Ft

AFA (20%): 15.400.000,-.Ft

Osszesen: 92.400.000,- Ft

azaz kilencvenkétmillio négyszazezer forint.

Megrendel6 nem Kkotelezett a keretszerz8dés eértékének teljes mérteki
igénybevételére.

3. Akeretszerz 6dés id 6tartama, hatalya

A keretszerzddeés az alairas napjat kévetd naptol 2009. aprilis 30 -ig hatalyos.

Megrendel6 jogosult ezen idészakban a keretszerz6dés terhére annak idétartaman
beltl megvalosulo, az 1. pontban ismertetett munkak megrendelésére.

A keretszerz8dés a fenti id6pont lejarta elétt a 2. pontban szerepld érték elérésekor
hatalyat veszti.

4. Munkak megrendelésének és elszamoldsanak menete
4.1 Megrendelés az A) tipust munkak esetén

4.1.1 Az elvégzendd munkak megrendelése minden esetben telefaxon és irdsban,
postai uton torténik, melynek melléklete tartalmazza a kiviteli terveket és az
arazatlan koltségvetést, tovabba az elvégzendé munka kezdésének és
befejezésének Megrendel6 altal meghatarozott idépontjait. A megrendelés
tovabba tartalmazza az elvégzendé munka 1. sz. melléklet szerinti Eseti
Megallapodas at (a késébbiekben EM).

4.1.2 Véallalkozdbi észrevétel

A Vallalkozé az elkuldott kiviteli dokumentaciok alapjan az atadott terv és az
arazatlan koltségvetés tekintetében irdsban észrevételt tehet.

Amennyiben észrevétellel nem él, koételes az EM-t annak Megrendel§ altali
feladdsatol szamitott 10 munkanapon belll Megrendeld részére cégszerlien aléirva 2
példanyban visszakildeni.

Amennyiben észrevétellel él, azokat telefaxon és e-mail-ben 5 munkanapon belll
Megrendel6 részére meg kell killdenie.

A Megrendeld az észrevéeteleket a kézhezvételt koveté 10 munkanapon belll
egyezteti a Vallalkozoval. A kdlcsénésen elfogadott valtoztatasok irasban régzitésre
kerllnek, ami az EM mellékletét képezi, az arazott kdltségvetéssel egyuitt.

Az egyeztetés lezarasat kdvetéen az EM-t cégszerlien alairasra kerl.
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4.2  Megrendelés a B) tipust munkéak esetén

Az elvégzendé munka megrendelése a silrgésséget figyelembe véve minden
esetben irdsban Fax-on, és egyuttal telefonon térténik, amely tartalmazza a helyszini
egyeztetés pontos helyét, idejét valamint az elvégzendd munkat.

A munka surgés jellegébdl addéddéan Megrendel6 kiviteli tervet és koltségvetést nem
biztosit. Az elvégzendé munkdk meghatarozasa, miszaki lUtemezése helyszini
bejaras keretében torténik, melyrél a helyszinen a Megrendel6 jegyzékdnyvet készit.
A jegyz6konyv tartalmazza az elvégzendé feladatok pontos miszaki tartalmat, és a
meghatarozott befejezési hataridét is, ha annak meghatarozasa lehetséges.

A Véllalkoz6 a felvett jegyz6konyv alapjan 3 munkanapon belll irasban FAX-on, és
e-mail-ben a Megrendel6 részére arajanlatot ad. A Megrendel6 az arajanlatot 3
munkanapon belil egyezteti a Vallalkozéval. Az egyeztetést kbvetéen az EM a Felek
altal alairasra kerul.

4.3 Az elvégzett munka elszdmolasa

Véllalkoz6 a munka befejezését kdvetéen az altala folyamatosan vezetett felmérési
naplot annak leigazolasa céljabdl 3 munkanapon beliil atadja Megrendel6 részére a
Beruhazasi osztaly titkarsagara (1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. B épulet IV.
emelet 410. szoba).

4.3.1 A Megrendeld képvisel6je a felmérési naplot 5 munkanapon belll
felUlvizsgalja, és jovahagyja.

4.3.2 A miszaki atadas-atvételt koveté 3 munkanapon belil Vallalkoz6 kételes az
elészamla benyljtasara. A Megrendel§ Aaltal ellenérzott és elfogadott
elészamla alapjan a Vallalkozo jogosult a szamla benyujtasara.

4.4 A véllalkozési dij

Az elvégzett munka ertékének elszamolasa a 2008. januar 1-t6l érvényes
KodnyvCalc- professional szamitdgépes normaidé és anyagér gydjteménye szerint
torténik, kivéve azokat a tételeket, melyek a keretszerz6dés 2. sz mellékletében
szereplé munkadrak és mennyiségek figyelembe vételével kertilnek elszamolasra.

Az anyagarra maximum 5% anyagigazgatasi koltség szamolhato fel. A munkadij a
fenti normagyUjteményben meghatarozott normaidé alapjan, a Vallalkozé 1.230,-Ft/
rezsioradij + AFA ©sszegével (a kdzbeszerzési eljarasban nyertes rezsioradij) kerl
elszamolasra.

A rezsioradijak a keretszerzddés ideje alatt inflacids korrigalasra nem kertlnek.

A rezsioradij tartalmazza a megvaldsulasi (,D”) tervdokumentéacio elkészitésének
koltségeét is.
4.5 A szamla elismerésének feltétele:
— a sikeres mlszaki atadas-atvétel,
— az atadasi dokumentacié és mellékleteinek &atadasa, azok Megrendeld
részérdl torténd jovahagyasa,
- a felvonulasi terllet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa a terllet
tulajdonosa részére,

— felmérési naplo, elészamla leigazolasa,
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- 15 napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsiulé egyittes adoigazolas
atadasa, amely igazolja, hogy az allami adéhatosagnal és a vamhatésagnal
nyilvantartott kéztartozasa nincs (2003. évi XCIl. Torvény az addzas rendjérdl
36/A § (1)).

1 A Megrendel6 az igazolt szamlakat a miszaki atadas-atvételt koveté 30
napon belll atutalassal egyenliti ki a Vallalkozo banknal vezetett
szamlaszamara. A Vdllalkoz6 szamlabenyujtasi késedelme a Megrendeld
fizetési késedelmét kizarja.

.2 A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szabalyosan kiallitott szamlat kizarolag a
szadmlahoz mellékelt eredeti (nem masolati példany), az EM-ben megnevezett,
teljesitésigazolo (mdszaki ellendr) altal alairt teljesitésigazolassal (melynek
feltétele a leigazolt elészamla megléte) egyltt nyudjthat be Megrendelének.
Ettdl eltérni érvényesen nem lehet. Megrendelét szabalytalanul kiallitott
szdmlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi koételezettség nem
terheli, ennek elmaradasa nem tekinthetd a szamla hallgatélagos
elfogadasanak Megrendeld részérél.

Az elészamla igazoltatasa 8 munkanapon belil megtorténik. Amennyiben
Véllalkozo részeérél kimutathaté hiba van a szamlaban, a 8 munkanap a kijavitott
elészamla leadasatdl lép ismételten életbe. A fenti mdédon milszakilag és
arszakilag ellenérzott és a szikséges mellékletekkel felszerelt, és mar leigazolt
elé-szamlarol vallalkozé kiallitja a hivatalos (sorszamozott, AFA tartalommal bird)
szamlat, melynek a korabban ellendrzoétt eld-szamla belsdé mellékletét képezi, és
megkuldi Megrendelének kiegyenlitésre.

.1 Amennyiben a szamla valamely hianyossaga, hibaja folytdn nem
lekdnyvelhet6, Megrendel6 a szamlat Vallalkozénak visszakildi. Ebben az
esetben a fizetési hataridé a szadmla lekdnyvelhetéségének idépontjatdl
szamitodik.

Felek a Ptk vonatkozé el6irasai alapjan az elkészult |étesitményen a miiszaki
atadas-atvétel lezarasat kovetd 12. honapot kdvetéen utdfelllvizsgalati bejarast
tartanak, és arrdl jegyz6konyvet vesznek fel. Amennyiben a jegyz6konyv a
kivitelezéssel kapcsolatos hibat tartalmaz, mely Vallalkoz6 mulasztasara
vezethetd vissza, a Vallalkozé koteles azokat 5 munkanapon belll, vagy a
jegyz6konyvben meghatarozott idén belll téritésmentesen kijavitani.

Kapcsolattartas

A Feleket jelen szerzédés érvényesseégi ideje alatt ezen szerzédéssel kapcsolatos
esetekben képviselik:

5.1

A). tipusl munka esetén

Megrendel6 részérél (név, mobiltelefon, telefax):

Az

val

EM-ban szereplé miszaki ellenér.

lalkoz6 részérdl (név, mobiltelefon, telefax):

Név:
Tel.:
Mobil telefon:
Fax.:
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E-mail:

5.2  B). tipust munka esetén
Véllalkozo részérdl (név, mobiltelefon, telefax):

Név:
Tel.:
Mobil telefon:
Fax.:

E-mail;

Megrendel6 részérdl (név, telefon, telefax):

Nagy Norbert Beruh&zasi oszt.vez., (Tel.: 463-6141, Fax: 463-6548)

Megrendelé tovabbi képviselbi a szerzédéssel kapcsolatos vagy egyéb kérdésekben:
— Mester Janos beszerzési igazgato (Tel.: 463-)
- Nagy Norbert Beruhazési oszt.vez., (Tel.: 463-6141)

A Felek els6sorban a Vallalkozo altal, a munkaterilet atadas-atvételkor megnyitott €s
folyamatosan a munkaterileten tartott épitési/szerelési naploba valé bejegyzés utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztiil tartjak a kapcsolatot
egymassal.

A jelen szerz6dés hatalya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik félhez intézett
irasbeli nyilatkozattal mas képviselét kijelélni, de a megjeldlt szemeélynek meg kell
felelni a Részvételi felhivasban is meghatarozott alkalmassagi kovetelményeknek.

A Megrendelé jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képviselbjének a visszahivasat, illetve masik képviseld kijelblését igényelni, ha az — a
Megrendel6 véleménye szerint — nem alkalmas a feladata ellatasara, vagy a
feladatat nem kell6 koriltekintéssel, gondossaggal latja el.

6. Alvallalkozo / Kézrem (kdd 6 igénybevétele

Vallalkoz6 csak a Részvételi jelentkezésében megjeldlt alvallalkozok igénybevételére
jogosult.

6.1 Véllalkozo6 altal bevont alvallalkozék / er6forrast biztositd szervezetek:

0 Munkanem megnevezése:
o Alvallalkozé megnevezése:

o Cim, elérhetdségek:
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6.2 Vallalkozo altal bevont kozrem(ikodoék altal végzendé munkanemek:

o

o

Amennyiben a 6.1. pontban szerepld alvallalkoz6 tekintetében a teljesités soran
valtozas igénye merilne fel, abban az esetben Vallalkoz6 az Uj alvallalkozot csak
annak Megrendeld altal toértént mindsitését kovetd jovahagyasaval jogosult igénybe
venni. (Kbt. 304. 8 (2) bekezdése) Ellenkez6 esetben a keretszerz6dés a
Megrendel6 részérdl azonnali hatallyal felmondésra kertlhet.

Véllalkozonak a 6.2 pontban ismertetett munkanemek tekintetében torténd
véltozassal kapcsolatban is tajékoztatasi kotelezettsége van Megrendeld felé.

A Kkeretszerzddes teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban
kozrem(kod6é személyekért, igy kulondésen az alvallalkozdk, a kdzremikdddk
tevékenységéért a Vallalkozo ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozé
fokozott felel6sséget vallal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett
alvallalkozoval (alvallalkozokkal), egyéeb személyekkel munkajuk, hozzajarulasuk
aranyaban elszdmol. A Megrendel6t fizetési kotelezettség - a jelen szerzédésben
meghatarozottak szerint - kizarolag a Vallalkoz6 iranyaba terheli.

A Vdllalkozénak be kell tartania a Kbt. 305. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is,
és arrol a Megrendel6t a tajékoztatnia kell.

7. A munkaterilet atadasa, atvétele

7.1 Megrendel§ koteles a munkateriletet a munka megkezdéséhez szikséges
allapotban és idében a Vallalkozénak atadni.

7.2 Megrendel§ a kivitelezési munkalatok megkezdése elétt sajat koltségén a
Véllalkoz6 képvisel6jével kozosen elkésziti a fotokkal kiegészitett
allapotfelmérési jegyzékonyvet (3. sz. melléklet), mely dokumentacié a
Véllalkoz6 altal okozott esetleges karok mértékének megallapitasahoz
szikséges.

7.3 A munkateriilet az atadas-atvetel idépontjatdl a Véllalkoz6 munkateriletének
minésiul, a munkaterilettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozot
terheli.

7.4 Vallalkozd koteles a hatokorébe tartozokkal a megfelelé munkavédelmi
el6irdsokat betartani és betartatni, a baleset- és tlizvédelemrél a vonatkoz6
eléirasoknak  megfeleléen  gondoskodni, tovabba a  kozlekedés
zavartalansagat a munkalatok soran mindvégig biztositani.

7.5 A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nemi anyag és szerszam,
tovabba a Vallalkoz6 munkavallaléi személyes ingésagainak az 6rzése a
Véllalkozo feladata és koltsége.

7.6 Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn harmadik
szemelynek okozott esetleges kart haladéktalanul megtériti.

7.7 Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés kapcsan betartja és
betartatja a hatalyos kérnyezetvédelmi el6irasokat €s mindenkor gondoskodik
a munkatertlet tisztan tartasarol.
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A munkaterilet atvételekor a Vallalkoz6 a Megrendeld képviseldjével kbzdsen
megnyitja az épitési naplét, melyet folyamatosan a munkaterileten kell tartani,
€s a vonatkozo jogszabalyok szerint naprakészen vezetni.

8. A munkaterulet és ellen 6rzése

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Véllalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenérizheti. Eszrevételeit
az épitési naploban koteles rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetése esetén a Megrendeld a VallalkozO munkavégzését azonnali
hatallyal megtilthatja, a minéség veszélyeztetése estén az érintett rész
munkalatait felfiggesztheti. Az ebbdél eredd hataridé csuszasara a kotbér
feltételei vonatkoznak.

Megrendelének jogaban all ellenérizni a kivitelezést végzé munkavallalokat. (a
.6. pontban ismertetetteket is). Vallalkozé az ellenérzés lehetéségét a
Megrendel6 szamara hitelt érdemlé dokumentumok 24 o6ran beldl torténd
bemutatdsaval biztositja.

Megrendel6 és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem
zavarhatja.

Véllalkoz6 a munkéat - a Megrendel6 egyideji irasban és telefonon torténé
értesitése mellett - azonnal felfliggesztheti, ha olyan kértlmények &linak elé,
amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

Vallalkozonak a szerz6dés teljesitése soran kilonos figyelmet kell forditania
az epitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé hatalyos toérvény
betartaséra.

Ha a munkaterileten a Vallalkoz6 vagy a vele szerzédéses kapcsolatban [évé
vallalkozOk, beszallitok szandékosan vagy véletlenil kart okoznak, beleértve
az 6rzési hianyossagokat is, annak kdvetkezményei a Vallalkozot terhelik.

A felek kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzdk azon
ertesuléseket, tényeket, korulményeket, amelyek a szerz6dés szerinti
teljesitést akadalyozo korilmeények elharitasa érdekében sziikségesek.

9. Munka- ést Gizvédelem

9.1

9.2

9.3

9.4

A Vdllalkozé a munkatertlet atvételét kovetéen — a Megrendeld altal atadott
munkavédelmi szabalyzat és tlizvédelmi utasitas betartasaval — koteles eleget
tenni a vonatkoz6 jogszabdlyokban foglalt oktatasi, ellenérzési, stb.
kotelezettségeinek. Hegesztési munka csak tlizgyujtasi engedéllyel kezdhetd
meg. Az engedély az épitési napld mellékleteként csatolando.

Minden tlzesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes Tlizoltosag
felé. Vallalkozo koteles a tlizgyujtast megel6zéen meggy6zédni arrdl, hogy a
Kivitelezés altal érintett terlilet kozelében tlizveszélyes anyag nincs. Tdzoltd
készlléket elbiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejliileg Megrendelé
Uzemeltetd dolgozai is jelen lehetnek a munkatertleten.

Véllalkoz6 munkajat agy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld
alkalmazottait nem veszélyezteti.
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Véllalkozo egyedil viseli a felelésséget a személyzete egésze higiéniai és
biztonségi feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositasdért, az érvényben
levé jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai €s biztonsagi szabalyok altaluk
val6 betartasaeért.

Min 6ségi kikbtések
1 Vallalkoz6 a vonatkoz6 szabvanyok mértékado eléirdsai szerinti legmagasabb
minéségi szinthez tartozo teljesitést vallal.

2 Vallalkoz6é koteles tanusitani az elvégzett munka mindéségét a Megrendeld
igényének megfeleléen. Vitas esetekben Megrendel6é a Vallalkoz6 koltségére
a mindséget fliiggetlen szakértd bevonasaval ellendrizteti. A jelentést a Felek
kotelesek elfogadni.

3 Megrendel6 minden beépitendd anyag és elvégzett munka ellenérzésére
jogosult a helyszinen.

4 Az ellendrzést vegz6é személyeket Megrendel6 jeldli ki. Az ellenérzés soran a

Véllalkozo kételes az alkalmazott anyagok mindségét gyartoi, illetve magyar
hatésagi minéségi bizonylatokkal, valamint a Vallalkoz6 &ltal kibocsatott
igazolassal tanuasitani.

Miiszaki atadas-atvétel

1 A Megrendel6 a Vallalkoz6 készrejelentése alapjan, a Vallalkozo altal
megjeldlt idépontban koteles a milszaki atadas-atvételt megkezdeni. A
készrejelentésnek a milszaki atadas-atvétel idépontja elétt legalabb 3
munkanappal a Megrendelé cimére meg kell érkeznie.

2 A miszaki atadas megkezdéséig Vallalkozonak el kell vegeznie a sziikséges
beuzemeléseket.

3 Vallalkozé az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasa érdekében koteles a
készrejelentés idépontjaban a Megrendelének az aldbbi iratokat 1 eredeti és 1
masolati példanyban atadni:

a) megvalosulasi tervdokumentaciot,

b) a min6éségi bizonylatokat, okmanyokat és vizsgalati eredményeket,

c) a probalzemek jegyzékonyveit (amennyiben Megrendelé megrendeli),
d) izembe helyezési jegyzékonyvet (4. sz melléklet)

e) az Uzemeltetési miszaki dokumentaciét az alabbi tartalommal:

- keészllékjegyzék: valamennyi beépitett €s mozgathatdo készilék, gép
felsoroldsa, azok rendeltetésének, tipusanak, gyartmany-és gyartasi
szamanak megadasaval,

- szallitok névjegyzéke: a készilékek, gépek és azok alkatrészei szallitdéinak
felsorolasa, szallitojegy

- kezelési és karbantartasi utasitasok: gépkonyv, gyartéizemi atadasi
jegyzdékodnyv, minéségtanusitvany,

f) a beépitett gépek, berendezések, anyagok muibizonylatait, garanciaokmanyait,
egyéb, az Uzemeltetéshez sziikséges dokumentumokat,
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g) kivitelezéi nyilatkozatokat, mely tartalmazza a vonatkoz6é szabvanyoknak valo
megfelel6séget.

h) a gépek kapcsan garancialis tevékenységet végzdék cimjegyzekét,
elérhetdséguk feltlintetésével, garancialeveleket

i) a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan egyéb iratot, mely az eredményes
mikodtetés, Uzemeltetés érdekében szilkséges a Megrendel6 szamara,

j) nyomasproba jegyzékonyveket, szerelési nyilatkozatot vagy elsé érintésvédelmi
jegyz6kdnyvet, mosatasi jegyzékdnyvet, mazsajegyet,

k). bontasi jegyz6konyvet, mely tartalmazza a 13.9. pontban szereplé bontasi
anyagok kezelésével kapcsolatos informaciokat.

l) épitési naplé masolatot,

m) a kivitelezés sordn esetlegesen okozott kdrok megtéritésével kapcsolatos
dokumentaciot,

n) elfogadott felmérési naplot.

11.4 Az esetleges hianyok poétlasa és hibajavitas nem akadalyozhatja a hékézpont
rendeltetésszer(i hasznalatat. A hianypétlasi munkak atadas-atvételére, a
hibas és késedelmes teljesitésre a szerz6dés vonatkozo kikotései érvényesek.

11.5 A Megrendeld abban az esetben koteles a miszaki atadas-atvételt lezarni és
ezt a Vallalkoz6 szamara megfeleléen igazolni, amennyiben a kivitelezés teljes
és hibatlan.

11.6 A miszaki atadas-atveteli eljarasrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel,
melyben legalabb a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése
szerinti adatokat kell rogziteni (5. sz. melléklet).

11.7 Megrendeld koteles a milszaki atadas-atvételt a megkezdését kovetd 15
napon belll lezarni és kiadni a teljesitésigazolast, vagy indokainak
megjelolése mellett azt meghidsitani, mely esetben a Vallalkozénak a
munkakat ismételten készre kell jelenteni.

11.8 Az UuUzembe helyezés a Vallalkoz6 és a Megrendel6 képviseléje altal
kolcsdndsen elfogadott idépontba tortéenik.

12.Megrendel 6 feladatai, kotelezettsége

12.1 Megrendel6 az EM megkotese elbtt koteles irasban kozdlni azokat a
kilénleges vagy kivételes szabdlyokat és eléirasokat, amelyeket
Véllalkozonak a kivitelezés soran figyelembe kell vennie.

12.2 A vallalkozasi munka teljesitéséhez sziikséges berendezések beszerzésérél
esetenként a Megrendeld gondoskodik, melyrél a Vallalkozét az EM-ben
tajékoztatja.

12.3 A Megrendelé altal biztositott anyagokat, berendezéseket (Rb. anyag) a
Véllalkozo atadas-atvételi jegyzékonyvvel veszi at a Megrendeld képviselbjétdl
a Miszaki ellenér jelenlétében. Vallalkozé az atadasra kerilé anyagokat
megvizsgalja és az esetleges hianyokrél és/vagy hibakrél a Mlszaki ellenérrel
jegyz6konyvet (6 sz. melléklet) vesz fel.
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Megrendel6 teljesiti a 135/2005. (VI.14.) Korm. rendelet (az épitSipari
kivitelezési tevékenyéggel kapcsolatos adatszolgéltatasrol) 2. §-aban
meghatarozott adatszolgaltatast az APEH-nak.

A Vallalkozé munkateriletre torténé bejutdsanak biztositasa a Megrendeld
feladata.

Megrendel6 feladata a miiszaki atadés-atvétel lezarasat koveté 12 honapot
kovetden tartando utofelllvizsgalat megszervezeése.

Amennyiben Megrendeld a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
EM-ben szerepl§ atadas — atvételi eljards megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd tizendt napon belil nem kezdi meg az atadas — atvétel
eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerz6désben meghatarozott
hataridében, a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

13.Vallalkozo feladatai, kotelezettsége

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Altalanos feladatok:

A munkatertlet megjelolése (épitési tabla a projekt és résztvevéinek
informacidival (8. sz. melléklet)) a Megrendelbvel egyeztetett médon.

A Kivitelezési munkak végzése és kimondottan az zembe-helyezés kapcsan
Vallalkozo ugy biztositsa a ra vonatkozé személyi- és eszkozfeltételeket, hogy
a mivelet a lehetséges legrovidebb tavhészolgéltatas-kieséssel jarjon.

Vaéllalkoz6 koteles munkanként (megrendelésenként) Uj Epitési Naplot vezetni,
és azt a munkatertleten elérhetévé tenni, a munkaterilet atadas-atvétel
idépontjatél a munkalatok teljes lezarasaig. Az Epitési Naplé vezetésével
kapcsolatban a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az iranyadd. Ezen tulmenden
minden olyan fontos informacio bejegyzendd, amely a munkavégzdékre, az
Utemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatassal lehet.

A beépitend6 berendezések és anyagok a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
a Vallalkozé tulajdondban maradnak, azok szakszer( 6rzésérdl és tarolaséarol
a Vallalkozo kételes gondoskodni.

A biztonsagos munkavégzés érdekében az 1993. évi XCIIl. térvény és az
0sszes vonatkozé munkavédelmi egészségligyi rendszabaly valamint a
tlzvédelmi elbirasok betartdsa.

Véllalkozo koételes a helyszinen tartani az engedélyeket, az engedélyezeési és
kiviteli dokumentacidkat.

A kivitelezéssel kapcsolatban felmerilé poétmunkat annak felmerilésekor az
épitési naploba haladéktalanul be kell jegyezni, és telefonon jelezni kell az
EM- ban szereplé Megrendeld képvisel6jének az alabbiak szerint:

13.6.1 Az A) tipusi munka esetén a telefonon torténd értesitést kovetd 3

munkanapon belll Vallalkozonak telefaxon meg kell kildenie a pétmunka
megoldasara javasolt koltségvetést, melyet a Megrendelé képvisel6je 3
munkanapon belll telefaxon koteles visszaigazolni.

13.6.2 A B) tipusi munka esetén a megrendeld képviseldje legkésébb a bejelentést

kovetd munkanapon a helyszinen az épitési naploba tett bejegyzésével
intézkedik a poétmunkarol.

11
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13.7 A potmunkat Vallalkozénak az EM-ban szerepldé miszaki atadas-atvétel
idépontjaig be kell fejeznie.

13.8 Vallalkozé koételes biztositani Megrendel6é képviseletében eljar6 személyek
részére az épitéshelyre valdé bejutdsat és ott a biztonsdgos munkavégzést,
informacioszerzeést és ellenérzést.

13.9 Vallalkozénak kerilni kell a munkaterilet, és annak kozvetlen kdrnyezete
szennyezesét. Az altala esetleg beszennyezett terilet megtisztitasarol
haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben Megrendel6 jogosult
sajat kdltségeén, de Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.

13.10 A munkavéegzés befejezése utdn Megrendelére nézve visszterhes bontasi
anyagok a munkavégzeés helyszinén nem maradhatnak.

13.11 Bontasi anyagok kezelése:

13.11.1 Vallalkoz6 az épitési — bontasi tevékenysége soran keletkez6
hulladékok kezelése tekintetében a 45/2004. (VII1.26.) BM — KvWM rendelet (az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl) elirasai
szerint koteles eljarni.

13.11.2 Vallalkozé a kornyezetre veszélyes épitési tormelék, épitési hulladék,
kornyezetre veszélyes épit6 anyagok deponalasa, szdllitasa, kezelése
alkalmaval koteles betartani a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendeletben (a
veszeélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl)
foglaltakat.

13.12 A Vallalkoz6 garantélja, hogy a teljesitésben résztvevd dsszes munkavallald
ervényes munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetekes
egészségbiztositdsi szervnél be van jelentve és utanuk a tbérvényben
el6irtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

13.13 Vallalkoz6 koételes telefonon haladéktalanul, telefaxon 1 munkanapon belll
értesiteni a Megrendel6t, ha munkajaban a hataridét, vagy a teljesitést
megakadalyoz6, géatlo, veszélyezteté korulmény merdl fel. Az értesitésben
pontosan rogziteni kell az emlitett kdrtilményeket, az azokat eléidézé okokat,
az azok elharitasdhoz szikséges intézkedéseket, valamint a szerzédés
szerinti teljesitési hataridé modosulasanak a meértekét.

13.14 Vallalkoz6 koteles a munkaterileten tevékenyked6k munkdjat 6sszehangolni
és biztositani a szakszerli munkavégzéshez sziikséges feltételeket.

13.15 Az épitési terlleten tarolt anyagok és eszkdzok ©6rzésérdl, allaganak
megovasarol Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni.

13.16 Vallalkozd koteles részt venni a miszaki atadas-atvétel lezarasat kovetd
12. hénapot kdvetéen megtartando utofellilvizsgélaton.

13.17 Amennyiben Vallalkoz6 az ajanlataban megjel6lt az alvallalkozoval kotott
szerz6désben kikotott ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését
megtagadta koteles a Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni.

13.18 Vallalkozé a hibaelhéaritassal 6sszefliggdé kapcsolattartds érdekében koteles
allando (24 oras) telefonos elérhet6séget biztositani, és ennek a koltsegét
viselni, azaz a rezsidradijaba beépiteni.
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14.Hibas teljesités

A Megrendeld a kivitelezés EM szerinti atvételét kdvetden észlelt hiba esetén a
Polgari Torvénykdnyvnek a hibas teljesitésre és a kartéritésre vonatkozé elbirasai
szerint jogosult eljarni. Vallalkozé pedig koteles a Megrendelé altal megjelélt jogos
igény kielégitését a hiba bejelentésétdl szamitott 1 napon belll, a szolgaltatast gatlo
hiba esetén azonnal megkezdeni, a korilmények altal lehetéveé tett legrovidebb idén
belul, de legfeljebb 5 napon belil befejezni.

Amennyiben VallalkozO nem tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének,
Megrendeld jogosult a hibat a joteljesitési biztositék terhére elharitani.

Az egyes (EM-ban szerepl6 munk&k) atadas-atvételét koveté 12. hdénapot kovetd
utofelllvizsgéalaton feltart, kivitelezési hianyossagra visszavezethetd hibak esetében
a fentiek szerint kell eljarni.

15.Kétbeér

15.1 Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy amennyiben az EM-ben meghatarozott
teljesitési hataridéket Vallalkozo késedelmesen teljesiti, Ugy az adott munka
tekintetében fenndllé vallalkozasi dij brutté 6sszegének 5 szazalékat fizeti napi
késedelmi kotbérkeént, de legfeljebb 6sszesen 30 % meértékig.

15.2 Megrendeld a kdtbért meghaladd karanak érvényesitéseére is jogosult.

15.3 Amennyiben az EM-ben megjelolt véghatarnap tekintetében Vallalkozo a
szdméra felrohato okbol 6 napot meghalad6 késedelembe esik, Ugy azt felek
olyan foku szerzdédésszegésnek tekintik, amely alapjan Megrendel6
egyoldaltan az adott megrendelés tekintetében gyakorolhatja elallasi jogéat. Ez
esetben Megrendel6 az EM-ben meghatarozott vallalkozasi dij bruttd
0sszegének 50 %-ara jogosult meghiusulasi kotbérként.

15.4 Hibas teljesités esetére a késedelemre megallapitott kdtbér alkalmazando.

15.5 A késedelem vagy a hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesiti a Vallalkozoét a teljesités aldl.

16.J6tallas és szavatossag

16.1 Vallalkoz6 az altala végzett kivitelezési munkakra a beépitett berendezésekre
12 hénap jotallast vallal, és csak azon beépitett berendezésekre vonatkozik,
melyekhez a Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvétel soran a gyartoi, illetve
forgalmazd6i garancialeveleket nem adja at Megrendeld részére. A jotallasi
idészak a milszaki atadas befejezésekor kezdddik. A szavatossagi
kotelezettségek tekintetében, az adott munkanemekhez rendelt jogszabalyi
eléirasokhoz ragaszkodik Megrendeld.

16.2 A szerzb6dés teljesitése soran a beépitett anyagoknal, berendezéseknél a
vonatkozo6 hazai szabvanyok szerinti kdvetelményeket be kell tartani.

16.3 A jotallasi idén belul el6forduld hibakat Vallalkozo koteles a miszakilag
lehetséges legroévidebb idén belil kijavitani és a kijavitAsra Megrendelével
egyeztetett hataridét rogziteni.

16.4 A j6téllasi idészak alatt a Vallalkozénak kell bizonyitania, hogy az elvégzett
munka a teljesitéskor megfelelt a szerzédéses és torvényes kellekeknek és a

13



»HOkdzponti helyredllitasi, altalanos javitasi és hibaelharitasi munkak”

hiba oka a teljesitées utan keletkezett a Megrendelének (Uzemeltetének)
felréhat6 okbdl.

16.5 A jotallas idészak alatt keletkez6 hiba kijavitasa a lehetd legrévidebb és a
miszakilag legésszerlbb idén belll - annak koltségei viselése mellett - a
Vallalkozo feladata, kivéve:

* ha bizonyitani tudja, hogy a hiba a teljesitést kovetéen a Megrendelének felréhatd
okbol kovetkezett be,

* ha a berendezés javitdsara csak szakszerviz jogosult.

16.6 Ha a Vallalkozé a jotallasi kotelezettségi korébe tartozé hibdk kijavitasdnak
masodszori felszélitasra sem tesz hataridére eleget, akkor a Megrendeld
jogosult a javitdsi munkakat sajat maga vagy mas Vallalkoz6 bevonéasaval
elvégeztetni és annak koltségeit a joteljesitési biztositék terhére elszamolni.
Mindazonaltal a Vallalkozé jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan
€s a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

16.7 A jotallasi idészak alatt a Megrendel& barmikor irdsban kdzdlheti kifogasait a
Vallalkozoval szemben.

16.8 Felek a Ptk vonatkozé el6irasai alapjan a miszaki atadas-atvétel lezarasat
kovetd 12 hdnapot kovetben utodfelllvizsgélati bejarast tartanak, és arrol
jegyz6kdnyvet vesznek fel. A bejaras megszervezése a Megrendeld feladata.

16.9 A kotelezd alkalmasségi idére a 11/1985. (VI1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
szadmu egyuttes rendelet és a 12/1988. (XIl.27.) EVM-IpM-KM-MEM.KVM
szamu egydttes rendelet vonatkozik.

17.Szerz6dést biztositd egyéb kotelezettség

17.1 Joteljesitési biztositék

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésétél, azaz az EM-ban szereplé elsé miszaki
atadas atvétel lezarastol a jotallasi idészak befejezéséig, azaz legkésébb 2010.
aprilis 30-ig terjed6 idészakra azaz 12 hénapos idészakara a szerzédés értékének
5%-a értékében joteljesitési biztositékot kér a Vallalkozotol.

A joteljesitési biztositék akkor megfeleld, ha:
- értéke a szerzédés értekének 5%-a,
- korlatozéas nélkili és visszavonhatatlan,
- futamideje a jotallasi idészakra szol.

A joteljesitési biztositék a Vallalkoz6 sajat valasztasa alapjan az alabbi formakban
biztosithato:

- az ajanlatkérékent szerz6d6 fél bankszamlajara torténd befizetéssel.
- bankgarancia biztositasaval,

- biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet§ kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel.

A bankgarancianak ill. a biztositasi szerz6désnek tartalmaznia kell a bank ill.
biztosito kotelezettségvallalasat arra, hogy a Vallalkozonak felrohato hibas teljesités
esetén (minéségi kifogasok) a Megrendeld bankhoz ill. biztositbhoz intézett irasbeli
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felszolitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt sszeget a
jogviszony vizsgalata nélkil, a bank ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A jotallasi idd lejartat kovetd 10 munkanapon belil a Megrendel® visszafizeti a
jOteljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozo részére, amennyiben azt a
Véllalkoz6 a Megrendeld szamlgjara fizette be.

18.Szerzédésszegeés és annak jogkdvetkezményei

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Aki a szerz6dést megszegi, kotbér és kartéritési felelésséggel tartozik, kivéve,
ha bebizonyithatd, hogy a szerzédés teljesitése érdekében mindent megtett,
ami az adott helyzetben elvarhatd, tehat vétlen a szerz6dés megszegésében.

A szerz6désnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérél.

A Megrendel6 jogosult a szerzédést a Vallalkozéhoz intézett felmondd
nyilatkozataval 10 napos felmondasi id6ével felmondani, amennyiben a
Véllalkoz6 a szerzédésben és mellékleteiben foglalt kotelezettségeinek
irasbeli felszolitAs ellenére nem tesz eleget, vagy veszélyeztette a
tavhdszolgaltatast.

A szerz8dés 18.3 pontjaban meghatarozott felmondas esetén a Vallalkozo:
azonnal beszlnteti a munkat az értesitésben kdzolt napon és terjedelemben,

nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerzédéseket a beszintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa karbantartdsa és
atadasa a Megrendelbének, melyeket a Vallalkozo szallitott, vagy az
Megrendel6 biztositott a munka végzéséhez,

egyuttmikodés a Megrendelbével az informéacié atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

A szerz6dés felbontasra kerll abban az esetben, ha Megrendelé a
munkatertleten torténd ellenérzés soran, ill. az épitési napld bejegyzése
alapjan megallapitja, hogy Vallalkozé a jelen szerz6dés megkotésére iranyuld
kozbeszerzési eljarasban megjelolt alvallalkozo(ko)n, teljesitésbe bevonni
kivant mas szervezeteken (Nyilatkozat alvallalkozé igénybevételérél) kivdl
mast foglalkoztat, és azokhoz a Megrendel§ el6zetesen nem jarult hozza.

Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetéségeikre vald tekintet nélkal mindkét
félnek joga van a jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani a masik félnek
kildott irasos értesitéssel, amennyiben a masik fél fizetésképtelenné valik
vagy intézkedés illetve rendelkezés torténik a masik fél felszamolasa irant
vagy a masik fél vagyona illetve annak jelentés része folé csédgondnokot,
vagyonkezelét illetve ha a fentiekhez hasonl6 esemény kovetkezik be barmely
alkalmazando jogviszonyban.

Abban az esetben, ha Megrendelé a 4.5.1 pontban meghatarozott hataridé
tekintetében késedelembe esik, késedelmi kamatot koteles fizetni, melynek
mértéke a késedelemmel érintett naptari félévet megel6z6 utolsé napon
ervényes jegybanki alapkamat hét szazalékkal névelt 6sszege. A késedelmi
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kamat érvényesitése céljabol Vallalkozo szamlat allit ki a Megrendelé nevére
és cimére.

19.A szerz 6dés modositasa

19.1

A Kbt. 303. § szerint a felek csak akkor mddosithatjdk a szerz6désnek a
felhivas, a dokumentacié feltételei, illetbleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetéen - a szerzédéskotéskor
elére nem lathaté ok kdvetkeztében - bedllott kérilmény miatt a szerz6dés
valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

A szerz6dés barmely modositasa csak irasban, a felek képviseldi altal cégszeriien
alairt formaban torténhet.

19.2

Nem minésul szerz6dés modositasanak:

a Szerz8d6 Felek képvisel6inek/kapcsolattartdinak megvaltozasa,

tovabba semmi olyan valtozas, amely a szerzédés targyat (a Feleket terheld
f6 kotelezettségeket), valamint az ahhoz kapcsoldédd, a szerzédést biztosito
mellékkotelezettségeket nem érinti.

A fenti korbe tartozo valtozasokrol a Felek értesitik egymast. Valamely valtozas
akkor valik hatalyossa, amikor azt a masik fél irasban visszaigazolja.

20.Egyeéb kikotések

20.1

20.2

20.3

20.4

Felek a szerzédés teljesités folyaman koételesek egyuttmikdodni és egymast
minden olyan kortlmeényrél értesiteni, ami a szerzédés szerinti teljesitéssel
kapcsolatos.

Megrendel6 jogosult a szerzédés szerinti eseti megbizasi szerzdédeés
teljesitését indokolt esetben - irasban torténd értesitést kovetéen - barmikor
felfiggeszteni. llyen esetben a Vallalkozénak kotelessége:

azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kozo6lt napon és meértékben;

surgésen megtenni minden észszer(i eréfeszitést az 6sszes megrendelés,
alvallalkozoi szerz8dés és bérleti megallapodas felfiiggesztéséért oly médon,
hogy a feltételek kielegitéek legyenek a Megrendel§ szamara és olyan
mértékben, amelyek a felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

megtenni a megfelel6 munkavédelmi és vagyonbiztonsagi intézkedéseket a
munkahely biztonsdganak fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol
a munkalatok felfliggesztésére kerult sor;

minden mas észszer( intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az
ilyen felfliggesztéssel jard koltségeket.

A szerzédés teljes vagy részleges felfiggesztéséért a karosultat kartalanitani
kell. A felfliggesztés megszintetése utan a Vallalkozonak folytatni kell a
szerz6deés teljesitéseét.

Jelen szerz6dés a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati felhivas,
Ajanlati Dokumentacio és mellékletei, a végs6 Ajanlat és mellékletei) egyutt
érvényes es ezek ezen keretszerzddés részét képezik.

16



»HOkdzponti helyredllitasi, altalanos javitasi és hibaelharitasi munkak”

20.5 Vitds kérdések rendezésében felek egyezségre torekednek és megkisérlik
vitdikat egyeztetés, egyezkedés vagy Vvalasztott békéltetd-szakertd
segitségeével rendezni.

20.6 Véllalkoz6 az Ajanlati Dokumentaciot gondosan megvizsgélva, valamint az
ajanlati feltételeket, tajékoztatasokat és Utmutatét tudomasul véve tette meg
ajanlatat és koti meg a keretszerzédést.

21.Felel 6sségbiztositas, Vagyonbiztositas

A Vallalkozé vallalja, hogy a felel6sségbiztositas mellet a konkrét vallalkozasi
szerz6dés megkotésének idépontjara, a vallalkozasi keretszerzé6désben részletezett
munkakra egy Magyarorszagon bejegyzett biztositotarsasagnal 10 millié forint értéka
CAR-rendszerd, épités-szerelési biztositast kot, amely tartalmaz:

* A Vallalkoz6 koteles az épités-szerelési biztositas kedvezményezettjeként a
Megrendel6t megjeldini.

* A Vallalkozé altal megkotott biztositasnak ki kell terjednie a Megrendelénél
esetleg felmertld minden olyan veszteségre és koOvetelésre is, amely
harmadik személynek okozott személyi sérulések, dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethet6 karok kdvetkeztében jelentkeznek.

A Vallalkozo véllalja, hogy a fentieknek megfelelé biztositasi szerzédést - kdtvényt -
legkés6ébb a vallalkozasi szerz6dés alairdsanak napjan masolatban atadja, hogy
ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a jelen szerzédéstél elallni jogosult.

22.A vitdk rendezése

A Felek a szerzddesbél ered6 esetleges vitaikat elsédlegesen targyalasos uton
rendezik, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétdl szamitott 15 napon
belil nem vezet eredményre, Ugy a hataskortél fuggbéen kikotik a Budai Kozponti
Kerlleti Birésag, vagy a Févarosi Birdsag illetékességét.

Jelen szerzédést a Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagyodlag alairtak.

23.Iranyadod jog

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a Ptk. illetéleg a
Kbt. és az ezekben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Kéztarsasag joga az
irAnyadé.

Budapest, 2008. marcius ..... -n

Megrendel6 Vallalkozo
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1 sz. melléklet Szerz8dés szama: 45 - ......cccooiiiiiiiiis
Megrendel&nél: tervszam: ...........cccceeveeeeeee,
Kapcsolodo keretszerzédés szama. .............

Eseti - Megallapodas

amely létrejott a Budapesti Tavh észolgaltat6 Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.), mint
megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel 6), amelynek cégjegyzék szama: CG. 01-10-042582/05/1;
ad6szama:10941362-2-44; és a bankszamla szama: Budapest Bank Rt. 10102093-02960403-
00000002., a masik részrél a Hidrogaz Ipari és Kereskedelmi Kft. (1095 Budapest, Gat u. 32.) mint

véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo ), amelynek cégjegyzék szama: CG- adészama:
és a bankszamla szama: (a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott,

az alabbi feltételekkel:

1. Az Eseti - Meqgallapodas targya:

@122 PP RTUUPRUPRPIN
(00111800 72T 1 o RSP SUPRR
[0 e W= [T o = PSRRI

YN 4 10T G W 7= =1L =

2. Teljesités kotbérterhes hatarideje:

A munkalatok KezAESi NAtANIAE]E: .......eeeiiiieiiic e e e e s e e e e e s et ereaee s
A munkalatok befejezési hatarideje(mely a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak az idépontja): .............

Véllalkoz6 az elételjesitési jogat fenntartja!

3. Kozbens 6 hatéarid 6k (Utemezés):

(00 T L[z (o To L =T | =T = L3 SRR

[ TOT g1 =N =Y U] [ = = o £= 1T= AT TR

4. Képviseletek:

Az épitési (szerelési napldba valo bejegyzéssel, illetve ezt meghaladdan is a képviseletre jogosult,

a Megrendeld részérdl.

[ TSy 2= =11 <Y 2 o
Regisztracids szam:
(=1 (=30 o 1

a Vallalkoz6 részérdl:

(= (o TR U= L= =] (o] S
L0 5741 = 1ol (o F 7<= L2 LA PO PS
1K= 11 {0 o PP
8T a1 5= 1Y/ =Y.4= (o 1SS

L= 1] 0] 1 T
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5. Vallalkozasi dij 6sszege:

Vallalkozot az 1. pontban foglalt ténylegesen elvégzett munkaért ......................... + AFA forint azaz

.................................................. AFA forint illeti meg az elfogadott és jovahagyott koltségvetés
alapjan.

Az elszdmolas tételes felméréssel torténik.
A véllalkozasi dij az alabbi dokumentumok alapjan kertlt meghatarozasra:
a) tervek:
b) miiszaki leirasok:
c) koltségvetés:
d) eseti el6irasok felsorolasa:

6. Az eseti megallapodasban nem szabalyozott kérdések tekintetében a felek kdzétt 2008. marcius ...-
an megkotott keretszerz6dés pontjai az iranyadoak.

Megrendel 6 Véllalkoz6
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2. sz. melléklet

A koltségvetési mennyiségekkel kapcsolatos informac IOk
Megnevezés Egység Megjegyzések
Nyomasprobak
1. Vizvezetéki rendszer 2 szpé
2. Ftési vezetékek 2 szpob
Mosatas
Vezetékrendszer, szerelvények-berendezések
mosatasa 2 szpo
Villamos szétkotés, csatlakozas
Csatlakozas az elektromos hal6zatra 3szpb
Takaritasok
Amennyiben nem indokolt a legfelsé szintre a
feljaras,
akkor csak a hékozpont és a kijaratig meglévd
Iépcsé-
haz takaritdsa szamolhato el. m2
Szigetelés
tablazat szerint (csak
1. Kis &tméréji vizvezetéki cséveknél 20 mm m2 Polifoam)
tablazat szerint (csak
2. Nagy a&tmérénél és futési vezetékeknél 50 mm m2 Rokwool + PVC)
tablazat szerint (csak
3. H6cserélénél és HMV tartalynal 20 mm m2 Polifoam)
Bontasok, darabolas
1. Szerelvények bontasa NA 50-ig (menetes,
karimas) db roncsba!
a munkavédelmi eléirasoknak
megfeleléen, csak a miszaki
2. Szerelvények bontasa NA 65-t6l (karimas) db ellendrrel egyeztetve
3. Hbcseréld (szigetelés bontasa) m2 tablazat szerint
4. HMV bontasa (szigetelés bontasa) m2 tablazat szerint
5. Cstvek darabolasanal (szigetelés bontasa) m2 tablazat szerint
6. Csovek roncsba bontassal (vagas nem
szamolhaté el! ) 54-es FEMIR tétel
7. Tartoszerkezetek, csdvek vagy mas vas (egydtt) tonna
Véagas hossza
1. H6cseréld fm tablazat szerint
2. HMV fm tablazat szerint
3. Tagulasi tartaly fm tablazat szerint
Kozterulet foglalasok 4m2
Szivattyd bontas
1. NA 50 atméréig a dij 50 %-a
2. NA 50-tél KdnyvCalk szerint
Légedény bontasa, épités
Bontasnal csak 0,5 éra fogadhaté el darabonként db

Tagulasi tartaly
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Ha sziikséges, akkor a felszallitas elszamolhato

Tagulasi tartaly leszerelése
Tagulasi tartaly (barmely méretben) leszerelése

Tagulasi tartaly darabolasa
500 l-es
800 l-es
. 1000 I-es
. 1250 I-es
. 1500 Il-es
. 1600 Il-es

oUhAWN R

Tartészerkezet
Cs6szerelésnél

Csoszerelés f (itési
1. A szerelés elszamolasa a 81-es fejezet szerint,
idomokkal
2. A csbBvezeték szerelés elszdmolasa a 81-es
fejezet szerint a szerelési dijakat 40%-kal, az
anyagarakat 90%-kal vesszik figyelembe, a
szilkséges idomokat az 54. fejezet alapjan a tény
mennyiségek szerint az ott szerepl6 anyag koltség és
dij figyelembevételével, a gépkoltség elhagyasaval
szamoljuk el.

HMV tarolé

1. DINOX tarol6 beépitése és beszallitasa
2. DINOX tarol6 beépitése és beszallitasa

Hoécserél 6
1. SKRX

2. NTH Fit6ber
3. APV lemezes

Fertétlenités
Csak indokolt esetben (ANTSZ szamla ellenében)

Palloterités

Csak a miszaki ellendrrel tortént egyeztetés szerint
Rakotések

1. Vizhal6zatra

2. Csatornahdlézatra

NEM szamolhato el a rezsiéradijon feldl
1. Aramkorok azonositasa
2. Dokumentéaci6é dsszeallitasa
3. Atadasi eljaras lefolytatasa
4. Atadas ELMU felé
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2 szpo

db

4 fm
4 fm
8 fm
8 fm
10 fm
12 fm

4 szp06
3 szpb

db

db
db

m2

db
db

n

SIKLA KoényvCalk szerint

DN 32 (5/4") - ig

DN 40 (6/4") - t6l

500 |-es esetén
200 |-es esetén

csak leszerelés! (leadandd)
leszerelés (darabolasa
tablazat szerint)

csak leszerelés! (leadandd)

ha el6irjak



3. sz. melléklet

FUTOBER NTH hécseréld

Szigetelés bontasok és darabolas

<. .| Korrigalt e sssz. | Korrigalt | Korrigalt | Vagasok | Darabok Be-kiidom | gjigetelés (m? és m?) Kif. vastagsagnal Vagas
Atméré Fltocso > , . - a . vagasa
hossz kerilet felllet Osszsuly | szama szama N hossza
™ (mm) mben | (m?) (ko) @) | () | Kerulet L =T (m)
db méret (m-ben) 002 | 005 | nf
0,159 2000 19 3/8" 1 1,0 145 6 4 1,5 1,25 0,08 1,63 0,11 3
2500 1,3 160 6 4 1,5 1,56 0,10 2,03 0,13 3
0,219 2000 55 3/g" 3 1,5 280 8 6 2,1 1,63 0,11 2,00 0,13 10
2500 1,8 325 8 6 2,1 2,03 0,13 2,50 0,16 11
0,273 2000 85 3/g" 5 1,8 410 8 6 2,5 1,97 0,13 2,34 0,15 12
2500 2,3 475 8 6 2,5 2,46 0,16 2,93 0,19 14
0,324 2000 121 3/g" 6 2,2 540 8 6 3,0 2,29 0,15 2,66 0,17 16
2500 2,7 630 8 6 3,0 2,86 0,19 3,33 0,22 17
FUTOBER HMV térol6
AB allé tipus Térf. (1)
0,9 2200 1200 7,5 375 4 4 7,88 0,51 8,48 0,55 7
1 2250 1600 8,6 470 6 6 9,05 0,59 9,67 0,63 11
1,25 2550 2500 12,5 625 8 8 12,94 0,84 13,67 0,89 17
1,4 2600 3150 14,5 770 8 8 15,01 0,98 15,78 1,03 18
1,6 3270 5000 20,4 1245 14 14 21,06 1,37 21,99 1,43 37
1,8 3850 8000 26,8 1775 18 18 27,56 1,79 28,64 1,86 53
FB fekv 6 tipus
0,9 2120 1200 7,3 365 4 4 7,64 0,50 8,23 0,53 7
1 2200 1600 8,5 460 6 6 8,88 0,58 9,50 0,62 11
1,25 2400 2500 11,9 575 6 6 12,33 0,80 13,03 0,85 13
1,4 2470 3150 13,9 730 8 8 14,42 0,94 15,17 0,99 18
1,6 3070 5000 19,4 1145 12 12 20,03 1,30 20,92 1,36 31
1,8 3670 8000 25,8 1675 18 18 26,52 1,72 27,56 1,79 53




4. sz. melléklet

Jegyz 6konyv a munkatertlet atadas-atvételér 6l

Készilt: 200........ (ho).....(nap)

Jelen vannak:

Y=o T E=T oo L] (o RN {451 (o | TP UPRUPRTIN
VANIAIKOZO FESZEIBL: ettt ettt et ekt ee s ab e e st e e e ke e e sabe e e ebbe e smbe e e sbbe e smbeeennneennne

UZEMEIELIO TESZAIGI: .ottt ettt e e et et e et e e et e et e e et e e et e e ea e e et e e e eaee et e e eaeeseeeeeaneans

A munkavégzés pontos helye, azaz a munkaterilet hatarai: ...........ccccceeee i
F N 1] L= U1 L= A = T F= TR (o L= = SR
A MUNKAVEGZES TAINQYA:  evvvreiieeeiiiiiieieeeee et sastteeeeeaeasastataeeeaaesssaastataeeeaeesssasssssaeeeaaesssasssaneeeeeessansntennranens

Megrendeld neve és cime: FOTAV Zrt. 1116. Bp., Kalotaszeg u. 31.

Felel6s Milszaki Vezetd (FMV): ..o TEL

Az objektum Gzemeltetdje: ..........oooieiiiii i, Tl

A Megrendel6, a Vallalkozé, valamint az Uzemelteté a mai napon kdzosen bejarta a munkateriiletet és
azt munkavégzésre alkalmasnak talélta. Ennek alapjan a Megrendel6 azt a keretszerz6désben illetve
az Eseti Megéllapodasban (EM) meghatarozott feladat végrehajtasara a Vallalkozé részére atadta, ill.
atvette, fotokkal dokumentalva.

Véllalkoz6 a FOTAV Zrt. munka- és tlizvédelmi szabalyzatat kordbban megkapta, azt ismeri és
tevékenysége soran annak el6irasai szerint jar el.

A munkavégzés soran a 2008. marcius -an megkotott vallalkozoi keretszerz6désben foglalt
megallapodasokat figyelembe kell venni.

Egyéb észrevételek:
Felhivjuk T. kivitelez6 figyelmét a kovetkezbkre:
- tlizveszélyes tevékenység végzésekor rendelkezzen érvényes tlizgyujtasi engedéllyel!

-legyen a helyszinen tiizoltokésziilék és feligyelet!
-hegesztéshez sziikséges palack nem lehet pincehelyiségben!

Ezen jegyz6konyv az épitési naplé mellékletét képezi.

Kmf.

Vallalkoz6 Uzemeltetd

Mszaki ellenér Kozos képviseld
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Részvételi felhivast tartalmazé hirdetménnyel indulé targyaldsos kdzbeszerzési eljaras

5. sz. melléklet

Uzembehelyezési jegyz ékonyv

Készult: Budapesten 2008...év............. ho...... napjan......... példanyban.

JLIE: 10 )72 ST
3] USROS
JLIC=T 75 74= 14 RSP SPSRR
Objektum szama: ........... Eseti megallapodas szama:.............c.cocevvenn.

Munka kezdésének idépontja: 2008..év .......... ho........ nap

Munka befejezésének idépontja: 2008..év........... .. ho.......... nap

Atadas jellege: 1. Bekapcsolas, felszerelés:
2. Szerkezet médositéas:
3. Kikapcsolas leszerelés:
Uzembe / izemen kivil helyezés idépontja:  2008..év.......... ho...... nap

Megrendeld megnevezése: FOTAV Zrt. Miiszaki ellendr neve és jogosultsagi Szama: ......................
Vaéllalkoz6 megnevezése: .................. Felel6s miiszaki vezetd neve és jogosultsagi szama: .............

Uzemelteté megnevezése: Fogyasztd képviselbje: .......ccoovviiviiiie i i,

Uzembe helyezési eljaras tovabbi résztvevdinek neve:

Mérokori adatok a Melléklet(ek) szerint Melléklet tipus......... db........ azaz..................db
Kmf.

Atado/k alairasa Atvevé/k alairasa
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6. sz. melléklet
Mlszaki atadas-atvételi jegyz 6konyv

Készllt: ....... BV i ho ....... napjan .......... példanyban.

JLIE: 10 )72 SRR
L1101 TP munka atadas-atvétele.

Tervszam Objektum szam Szerz6dés szam

V[0 G W 0 [ET=T A =] To (o] o To ) 1 - PSSR
2] (=A< ET=] 1= QT (o] 0T T 1 1 - SRR

UzZeMDENEIYEZES IUBPONGA ......eveviviiieicieieteietee ettt ettt e b et et e e s e s be st ese s esessensesesessensars

MeEGrendeld MEGNEVEZESE: ......ccuii ittt ettt ettt e et e e e ke e e sabe e e abeeeabeee e abbeesabeeanbeeasbeeesnreeanes
MUSZAKI EIIENGE NEBVE: ...ttt e e e e e e e e e et e e e e e e s nbenaeeeaaaeeaanns
VAllalKOZO MEQ NEVEZESE: ....ooeiiiiiiiie ittt ettt ettt e e ettt e e sttt e e sttt e e s te e e e s ttaeeeeastseeesansseeesassaeeesassbeeesnnsaeeas
Felel8s MUSZaKi VEZELO NEVE: ......coiuiiiiiieiie ettt e e e e e e s naneees
UZEMEIELS MEYNEVEZESE: ...vecveiveieeeee et etee e sttt e eteete e eteste et e ste st e e stesteateesbesreesteabesteesteesaestesteaseestesreeneeareans

KEPVISEIB NEVE: ... .ttt e e e e e ettt e e e e e et eeeeeesaneabaeeeaaeeeesassnrnaeaeeeeannns

Atadas-atvételi eljarason fentieken til megjelentek neve:

Melléklet: .......cccceeviuveeennnn. db ........., AZAZ i db
Kmf.
Megrendel® Véllalkoz6 Uzemeltetd
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7. sz. melléklet

Rendelkezésre bocsajtott (RB) anyag atadas-atvetele

A MUNKAVEGZES NEIYE: ..ottt et s et e sttt e e st e e e st be e e e astaeeeeansaeeesanaaeeesansaeeesnnsaees

A MNUNKAVEGZES TAINGYA: ..eeeiivtiieeiitieieeiiitiee et siteeeesssteeeesastaeeesasseeeesasseeeeasseeeeassseeeeassseeesansseeesassaeeesassseeesnssaees

F A L=V = L T [T SR PSRR

Az atadott RB a

nyagok jegyzéke:

Cikkszam

Anyag neve

Tipusa

Mennyisége

ALAAO @ FOTAV ZIt. TESZAIBL: .ottt ee et e e et ee e eee e

ALVEVEO @ VAIIAIKOZO TESZEIBL: ..ottt e e et ettt e e et e eeee e e e e ees

A Megrendel6, a miszaki ellenér jelenlétében a fenti RB anyagokat Vallalkoz6 részére atadta. A

Véllalkoz6 az atvett anyagokat atvizsgalta és:

1. kifogassal nem élve atvette

2. AZ alabbi ESZIeVEIEIEKKEI AtVETIE: .......evvveiei i e e e e e e e e e e e e b e e e e e s s e e abab s eeeseeeeeranas

Ezen jegyz6konyv az épitési naplé mellékletét képezi.

Atadé

Kmf.

Atvevd
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8. sz. melléklet

Ertesités

TISZTELT LAKOK!

Tajékoztatjuk Onoket, hogy épliletiikben

2008. ... -tol

2008. ...ee e, -ig

A FOTAV zZrt. MEGBIZASABOL

= W Véllalkozo kivitelezést végez.

Esetleges problémaikat és kérdéseiket, észrevételeiket sziveskedjenek a FOTAV Zrt
ugyfélszolgalaton jelezni (Tel........ iMoo )

Kdszonjuk megéertésuket és turelmuiket a kivitelezési munkak ideje alatt.
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